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ENTIDAD EJECUTORA UNIVERSIDAD ICESI
BPIN DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
RESPONSABLE

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO INDICADORES META PRODUCTO ENTREGABLE PAQUETE DE TRABAJO (Actividades) DURACIÓN PRESUPUESTO EFECTIVO SGR ESPECIE TOTAL Mes - I EFECTIVO SGR ESPECIE TOTAL Mes - I EFECTIVO SGR ESPECIE TOTAL Mes - I EFECTIVO SGR ESPECIE TOTAL Mes - I EFECTIVO SGR ESPECIE TOTAL Mes - I EFECTIVO SGR ESPECIE TOTAL Mes - I EFECTIVO SGR ESPECIE TOTAL Mes - I EFECTIVO SGR ESPECIE TOTAL Mes - I EFECTIVO SGR ESPECIE TOTAL Mes - I EFECTIVO SGR ESPECIE TOTAL Mes - I EFECTIVO SGR ESPECIE TOTAL Mes - I EFECTIVO SGR ESPECIE TOTAL Mes - I EFECTIVO SGR ESPECIE TOTAL Mes - I EFECTIVO SGR ESPECIE TOTAL Mes - I EFECTIVO SGR ESPECIE 

Planeado $ $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $27.214.818,4375 $ 16.111.172,51 $ 43.325.990,95 $27.214.818,4375 $ 16.546.609,62 $ 43.761.428,05 $ 0,00 $ 0,00

Ejecutado $ $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Planeado $ $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 3.132.340,920 $ 2.068.291,520 $ 5.200.632,440 $ 3.132.340,920 $ 2.068.291,520 $ 5.200.632,440 $ 3.132.340,920 $ 2.068.291,520 $ 5.200.632,440 $ 3.132.340,920 $ 2.068.291,520 $ 5.200.632,440 $ 3.132.340,920 $ 2.068.291,520 $ 5.200.632,440 $ 3.132.340,920 $ 2.068.291,520 $ 5.200.632,440 $ 3.132.340,920 $ 2.068.291,520 $ 5.200.632,440 $ 3.132.340,920 $ 2.068.291,520 $ 5.200.632,440 $ 3.132.340,920 $ 2.068.291,520 $ 5.200.632,440 $ 3.132.340,920 $ 2.068.291,520 $ 5.200.632,440 $ 0,00 3.946.474,990000$           $ 3.946.474,990 7.389.132,410000$          3.946.474,990000$          $ 11.335.607,400 7.389.132,410000$          3.946.474,990000$          

Ejecutado $ $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,00 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000

Ejecutado $ $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,00 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000

Planeado $ $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 2.114.813,0300 $ 1.134.746,0200 $ 3.249.559,0500 6.071.963,560000$        3.623.908,380000$     $ 9.695.871,9400 6.071.963,560000$     3.623.908,380000$         $ 9.695.871,9400 6.071.963,560000$       3.623.908,380000$       $ 9.695.871,9400 6.071.963,560000$       3.623.908,380000$       $ 9.695.871,9400 6.071.963,560000$       3.623.908,380000$       $ 9.695.871,9400 6.071.963,560000$       3.623.908,380000$       $ 9.695.871,94 -$                                   3.623.908,380000$       $ 3.623.908,38 6.071.963,560000$       3.623.908,380000$       $ 9.695.871,94 6.071.963,560000$       3.623.908,380000$       $ 9.695.871,94 6.071.963,560000$       3.623.908,380000$       $ 9.695.871,94 6.071.963,560000$          3.623.908,380000$           $ 9.695.871,94 6.071.963,025000$          3.623.908,350000$          $ 9.695.871,38 3.156.279,220000$          2.903.154,575000$          

Ejecutado $ $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Planeado $ $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 1.961.680,2700 $ 1.278.624,1100 $ 3.240.304,3800 $ 3.431.473,0400 $ 2.236.635,7100 $ 5.668.108,7500 $ 3.431.473,0400 $ 2.236.635,7100 $ 5.668.108,7500 $ 3.431.473,0400 $ 2.236.635,7100 $ 5.668.108,7500 $ 0,0000 $ 2.236.635,7100 $ 5.668.108,7500 $ 0,0000 $ 2.236.635,7100 $ 2.236.635,7100 $ 0,00 $ 2.236.635,71 $ 2.236.635,7100 $ 0,00 $ 2.236.635,71 $ 2.236.635,7100 $ 0,00 $ 2.236.635,71 $ 2.236.635,7100 $ 0,00 $ 2.236.635,71 $ 2.236.635,7100 $ 3.431.473,04 $ 2.236.635,71 $ 5.668.108,7500 $ 0,00 2.151.771,810000$           $ 2.151.771,8100 $ 3.686.063,43 2.151.771,810000$          $ 5.837.835,2400 $ 0,00 2.151.771,810000$          

Ejecutado $ $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Ejecutado $ $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,00 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Planeado $ $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 16.551.171,0800  $       12.938.123,650000 $ 29.489.294,7300 $ 16.551.171,0800  $   12.938.123,650000 $ 29.489.294,7300 $ 16.551.171,0800  $       12.938.123,650000 $ 29.489.294,7300 $ 52.086.659,0800  $     12.938.123,650000 $ 65.024.782,7300 $ 21.547.125,0800  $     12.938.123,650000 $ 34.485.248,7300 $ 16.551.171,0800  $     12.938.123,650000 $ 29.489.294,7300 $ 40.601.052,08  $     12.938.123,650000 $ 53.539.175,730 $ 16.551.171,080  $     12.938.123,650000 $ 29.489.294,730 $ 16.551.171,080  $     12.938.123,650000 $ 29.489.294,730 $ 6.551.171,080  $     12.938.123,650000 $ 29.489.294,73 $ 6.551.171,08  $     12.938.123,650000 $ 19.489.294,73 $ 3.964.157,27 10.809.472,470000$         $ 14.773.629,74 $ 5.000.000,00 13.969.272,470000$        $ 18.969.272,47 -$                                     3.710.308,520000$          

Ejecutado $ $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,00 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Planeado $ $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 5.000.000,0000 $ 0,0000 $ 5.000.000,0000 $ 5.000.000,0000 $ 0,0000 $ 5.000.000,0000 $ 5.000.000,0000 $ 0,0000 $ 5.000.000,0000 $ 5.000.000,0000 $ 0,0000 $ 5.000.000,0000 $ 5.000.000,0000 $ 0,0000 $ 5.000.000,0000 $ 5.000.000,00 $ 0,000 $ 5.000.000,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,000 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,000 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,000 $ 0,00 $ 0,00
Ejecutado $ $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,00 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
Planeado $ $ 1.007.479,5300 $ 0,0000 $ 1.007.479,5300 $ 1.007.479,5300 $ 0,0000 $ 1.007.479,5300 $ 1.007.479,5300 $ 0,0000 $ 1.007.479,5300 $ 1.007.479,5300 $ 0,0000 $ 1.007.479,5300 $ 1.007.479,5300 $ 0,0000 $ 1.007.479,5300 $ 1.007.479,5300 $ 0,0000 $ 1.007.479,5300 $ 1.007.479,5300 $ 0,0000 $ 1.007.479,5300 $ 1.007.479,5300 $ 0,000 $ 1.007.479,530 $ 1.007.479,5300 $ 0,000 $ 1.007.479,530 $ 1.007.479,5300 $ 0,000 $ 1.007.479,530 $ 1.007.479,5300 $ 0,000 $ 1.007.479,53 $ 1.007.479,5300 $ 0,00 $ 1.007.479,53 $ 1.007.479,5300 $ 0,00 $ 1.007.479,53 $ 1.007.479,5300 $ 0,00 $ 1.007.479,5300 $ 1.007.479,53 $ 0,00
Ejecutado $ $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,00 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 3.908.429.175,00
EFECTIVO SGR ESPECIE TOTAL 2020 - II EFECTIVO SGR ESPECIE TOTAL 2020 - II EFECTIVO SGR ESPECIE TOTAL 2020 - II EFECTIVO SGR ESPECIE TOTAL 2020 - II EFECTIVO SGR ESPECIE TOTAL 2020 - II EFECTIVO SGR ESPECIE TOTAL 2020 - II EFECTIVO SGR ESPECIE TOTAL 2021 - I EFECTIVO SGR ESPECIE TOTAL 2021 - I EFECTIVO SGR ESPECIE TOTAL 2021 - I EFECTIVO SGR ESPECIE TOTAL 2021 - I EFECTIVO SGR ESPECIE TOTAL 2021 - I EFECTIVO SGR ESPECIE TOTAL 2021 - I EFECTIVO SGR ESPECIE TOTAL 2021 - II EFECTIVO SGR ESPECIE TOTAL 2021 - II EFECTIVO SGR ESPECIE

Planeado $ $ 1.007.480 $ 0 $ 1.007.480 $ 74.414.200 $ 66.477.798 $ 140.891.998 $ 110.969.862 $ 80.585.316 $ 191.555.179 $ 111.318.661 $ 87.312.934 $ 198.631.595 $ 150.934.849 $ 87.312.934 $ 238.247.783 $ 117.236.335 $ 67.312.934 $ 184.549.269 $ 367.845.828 $ 87.312.934 $ 455.158.762 $ 131.937.069 $ 87.312.934 $ 219.250.003 $ 147.932.845 $ 87.312.934 $ 235.245.779 $ 100.788.188 $ 87.312.934 $ 188.101.122 $ 92.887.188 $ 87.312.934 $ 180.200.122 $ 101.806.866 $ 124.929.907 $ 226.736.772 $ 235.857.957 $ 139.690.448 $ 375.548.404 $ 213.580.021 $ 144.939.700 $ 358.519.722 $ 33.206.476 $ 106.454.921
Ejecutado $ $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Planeado $ $ 1.007.480 $ 0 $ 1.007.480 $ 75.421.680 $ 66.477.798 $ 141.899.478 $ 186.391.542 $ 147.063.114 $ 333.454.657 $ 297.710.203 $ 234.376.049 $ 532.086.252 $ 448.645.052 $ 321.688.983 $ 770.334.034 $ 565.881.386 $ 389.001.917 $ 954.883.303 $ 933.727.214 $ 476.314.851 $ 1.410.042.065 $ 1.065.664.282 $ 563.627.786 $ 1.629.292.068 $ 1.213.597.127 $ 650.940.720 $ 1.864.537.847 $ 1.314.385.315 $ 738.253.654 $ 2.052.638.969 $ 1.407.272.502 $ 825.566.589 $ 2.232.839.091 $ 1.509.079.368 $ 950.496.495 $ 2.459.575.863 $ 1.744.937.325 $ 1.090.186.943 $ 2.835.124.267 $ 1.958.517.346 $ 1.235.126.643 $ 3.193.643.989 $ 1.991.723.822 $ 1.341.581.564
Ejecutado $ $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 12.190.200,4200 $ 7.667.860,0400 $ 4.522.340,3800 $ 12.190.200,4200 $ 11.748.560,0400 $ 4.522.340,3800 $ 12.190.200,4200 $ 7.667.860,0400$ 12.571.000,4200 $ 7.667.860,0400 $ 4.522.340,3800 $ 12.190.200,4200 $ 7.667.860,0400 $ 4.522.340,3800 $ 12.190.200,4200 $ 7.667.860,0400 $ 4.522.340,3800$ 16.270.900,4200 $ 8.048.660,0400 $ 4.522.340,3800 $ 12.190.200,4200 $ 3.517.065,14 $ 11.540.142,98 $ 15.057.208,1200 $ 3.517.065,14 $ 11.540.142,97 $ 15.057.208,1100 $ 3.517.065,14 $ 10.808.859,90 $ 14.325.925,0400 $ 3.926.431,19 $ 2.498.754,85

$ 0,000 $ 0,000 $ 0,000$ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000$ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,00 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00$ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 152.438.069,200 $ 55.396.005,690$ 10.696.592,560 $ 25.812.135,920 $ 86.508.728,480 $ 12.795.592,560 $ 25.812.135,920 $ 38.607.728,480 $ 22.434.592,560 $ 207.834.074,890 $ 111.196.692,600 $ 61.724.510,775 $ 172.921.203,375

$ 0,00 $ 0,00

PERIODO 12
JUNIO 2021

PERIODO 13
JULIO 2021

$ 0,00

$ 69.882.342,59 $ 97.046.315,6500$ 27.163.973,0600 $ 13.147.596,5900 $ 18.867.042,59 $ 32.014.639,1800

PERIODO 14
AGOSTO 2021

PERIODO 15
SEPTIEMBRE 2021

$ 20.000.000,0000

PERIODO 11
MAYO 2021

$ 0,00 $ 0,00

$ 18.867.042,5900 $ 46.031.015,6500 $ 27.163.973,0600 $ 18.867.042,5900 $ 46.031.015,6500

PERIODO 4
OCTUBRE 2020

PERIODO 5
NOVIEMBRE 2020

PERIODO 6
DICIEMBRE 2020

PERIODO 7
ENERO 2021

$ 159.216.473,0600 $ 18.867.042,5900 $ 178.083.515,6500

PERIODO 8
FEBRERO 2021

PERIODO 9
MARZO 2021

PERIODO 10
ABRIL 2021

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

2020000100092
Fortalecimiento de capacidades de Ciencia y Tecnología de la Alianza Profunda por la Vida para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana en 
Paola Andrea Caicedo Burbano

PERIODO 1 
JULIO 2020

PERIODO 2
AGOSTO 2020

PERIODO 3
SEPTIEMBRE 2020

$ 0,0000 $ 0,00$ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000$ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000

$ 27.163.973,0600

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

EJECUCIÓN ACUMULADA EJECUCIÓN ACUMULADA EJECUCIÓN ACUMULADA EJECUCIÓN ACUMULADA EJECUCIÓN ACUMULADA

EJECUCIÓN POR PERIODOEJECUCIÓN POR PERIODO

$ 18.867.042,59 $ 46.031.015,6500$ 27.163.973,0600 $ 18.867.042,59 $ 46.031.015,6500 $ 27.163.973,0600

$ 0,00 $ 0,00

$ 5.396.005,710 $ 67.830.598,270

$ 0,00 $ 0,00

$ 4.522.340,3800 $ 12.190.200,4200$ 7.667.860,0400 $ 4.522.340,3800

$ 45.741.262,94

EJECUCIÓN ACUMULADA EJECUCIÓN ACUMULADA EJECUCIÓN ACUMULADA EJECUCIÓN ACUMULADA EJECUCIÓN ACUMULADA EJECUCIÓN ACUMULADA EJECUCIÓN ACUMULADA

$ 28.496.806,8100 $ 17.244.456,1300

EJECUCIÓN POR PERIODO EJECUCIÓN POR PERIODO EJECUCIÓN POR PERIODOEJECUCIÓN POR PERIODO EJECUCIÓN POR PERIODO EJECUCIÓN POR PERIODO EJECUCIÓN POR PERIODO EJECUCIÓN POR PERIODO EJECUCIÓN POR PERIODO EJECUCIÓN POR PERIODO

$ 38.664.846,8500 $ 45.741.262,9400 $ 28.496.806,8100 $ 17.244.456,1300 $ 45.741.262,9400 $ 17.244.456,1300 $ 45.741.262,94

EJECUCIÓN POR PERIODO EJECUCIÓN POR PERIODO EJECUCIÓN POR PERIODO

EJECUCIÓN ACUMULADA EJECUCIÓN ACUMULADAEJECUCIÓN ACUMULADA

$ 28.496.806,8100$ 0,0000 $ 28.496.806,8100 $ 17.244.456,1300 $ 28.496.806,8100 $ 17.244.456,1300 $ 45.741.262,940 $ 28.496.806,8100 $ 17.244.456,1300 $ 45.741.262,940 $ 28.496.806,8100 $ 17.244.456,1300 $ 45.741.262,94$ 28.496.806,8100 $ 17.244.456,1300 $ 45.741.262,9400 $ 28.496.806,8100 $ 17.244.456,1300 $ 45.741.262,9400 $ 28.496.806,8100 $ 17.244.456,1300 $ 45.741.262,940

1. Desde el Mes 9 (1 mes)                     
2. Desde el mes 9 hasta el 
mes 13 (5 meses).                  
3. Desde el mes 2 hasta el 
mes 13 (12 meses).                    
4. Desde el mes 2 hasta el 
mes 13 (12 meses).                           
5. desde el mes 2 hasta el 
mes 13. (12 meses).                            
6. Desde el mes 10 hasta el 
mes 16. (6 meses)

$ 0,0000 $ 5.151.630,9100 $ 1.924.785,1800 $ 7.076.416,0900 $ 28.148.008,5100 $ 10.516.838,3400

Ejecutado $ $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000

$ 12.190.200,4200 $ 7.667.860,0400 $ 4.522.340,3800

$ 222.863.910,00

Planeado $ $ 0,0000

1. Mes 13 (1 mes)                  
2. Desde el mes 2 hasta el 
mes 13.  (12 meses)                
3. Mes 3, mes 6, mes 9, mes 
12, mes 15 (5 meses)                       
4. Desde el mes 10 hasta el 
mes 16 (6 meses)                            
5. Mes 10 (1 mes).              6. 
Desde el mes 10 hasta el 
mes 16 (6 meses)

$ 470.713.086,00

$ 17.127.152,00

Número de bases 
de datos

Número de actores 2
Servicios de apoyo para 
la transferencia de 
conocimiento y tecnología

Un articulo cientifico sometido.                    
Resultados de actividad:
1. Reporte de la identificación preclinica  de un conjunto de potenciales agentes 
terapéuticos de enfermedades causadas por agentes infecciosos (p. ej. SARS-Cov-2, 
DENV, ZIKV).  
2. Soporte de recepción del artículo por parte de la revista y certificado de participación 
en congreso nacionales y/o internacionales.                                      
3. Seminarios desarrollados.
4. Divulgación de los resultados a la comunidad científica a través de artículos 
científicos y participación en congresos nacionales y/o internacionales

Una beca otorgada para la formación de nivel maestría a un profesional.  
Resultados de actividad: 
1. Copia del compromiso del becario con la Universidad.
2. Diploma o acta de grado o certificado de cumplimiento de créditos academicos de 
estudiante de posgrado graduado.

Fortalecer las capacidades científicas en la 
evaluación preclínica de potenciales agentes 
terapéuticos de enfermedades causadas por 
agentes infecciosos (p. ej. SARS-CoV-2, DENV)

$ 87.614.922,001. Desde mes 3 hasta mes 
24

1. Desde el mes 2 hasta el 
mes 13 (12 meses)                  
2. Desde el mes 10 hasta el 
mes 16 (6 meses)                    
3. Desde el mes 9 hasta el 
mes 16 (7 meses)                        
4. Desde el mes 10 hasta el 
mes 18 (8 meses)                  
1. Mes 9 (1 mes).               2. 
Mes 13 (1 mes)

$ 665.997.093,27

Administración

Supervisión  (RUBRO A CARGO DEL MINISTERIO)

Planeado $ $ 0,0000

$ 0,0000 $ 0,0000 $ 7.667.860,0400 $ 4.522.340,3800

Mejorar las capacidades en CTeI 
para atender problemáticas 
asociadas con agentes biológicos 
de alto riesgo para la salud 
humana en el Departamento del 
Valle del Cauca

Incrementar las capacidades 
científicas para los análisis in 
silico de potenciales agentes 
terapéuticos y su evaluación a 
nivel preclínico
para el futuro tratamiento de 
enfermedades causadas por 
agentes infecciosos de alto 
riesgo para la salud humana (p. 
ej. SARS-Cov-2,
DENV) en el Valle del Cauca.

Número de 
infraestructura 1 Infraestructura para la 

investigación dotada

Laboratorio dotado para producción in house de enzimas                                  
Resultados de actividad:                                 
1. Documento de espacios a intervenir y condiciones a que deben llegar.     
2. Registro fotografico.                                 
3. Polizas de amparo de buen manejo del anticipo (aplica para los contratos de obra y 
equipos, cuando sean solicitados anticipos por parte del proveedor), amparo de calidad 
del bien y/o servicio (aplica para contratos de obra y equipos), amparo de cumplimiento 
(aplica para los contratos de obra y para equipos unicamente si se requiere instalación 
y capacitación por parte del proveedor), amparo de salarios y prestaciones sociales 
(aplica para los contratos de obra).                               
4. Hoja de vida y soportes de puesta en marcha del equipo AKTA.                            
5. Recepción a conformidad de puesta en marcha de la centrifuga Sorvall.                                     
6. Protocolos para la expresión heteróloga de las enzimas requeridas en pruebas 
diagnóstico de agentes infecciosos (p.ej. transcriptasas inversas y proofreading 
polimerasas).
7. Protocolos para la separación, análisis y purificación de las enzimas recombinantes 
descritas anteriormente, mediante la adaptación de técnicas cromatográficas 
preestablecidas en nuestros laboratorios.
8. Protocolos para la formulación de soluciones de almacenamiento y conservación de 
enzimas recombinantes con el objetivo de minimizar su degradación (i.e. tasa de 
proteólisis) y conservar su actividad enzimática.
9. Enzimas recombinantes (p. ej. transcriptasas inversas y proofreading polimerasas) 
producidas en las instalaciones de la Universidad Icesi.

Mejorar los equipos de la infraestructura y las 
capacidades científicas para la producción in house 
de enzimas requeridas en protocolos para la 
identificación molecular de agentes biológicos de 
alto riesgo para la salud humana en el Valle del 
Cauca.

Transferir conocimiento científico y desarrollo 
tecnológico en: expresión, producción y 
almacenamiento de enzimas heterólogas 
empleadas en el diagnóstico de agentes biológicos 
de alto riesgo para la salud humana en el Valle del 
Cauca.

Transferir conocimiento y capacidades cientificas 
asociadas a la implementación y estandarización 
de protocolos alternos para el diagnostico 
molecular de agentes infecciosos (p. ej. SARS-CoV-
2)

Servicio de apoyo 
financiero para la 
generación de nuevo 
conocimiento

Cinco cursos de entrenamiento especializado realizados. 
Resultados de actividad: 
1. Certificados de capacitación de investigadores en el manejo de los paquetes de 
software empleados en el descubrimiento in silico de potenciales agentes terapéuticos.
2. Informe de resultados de la identificación de un conjunto de potenciales agentes 
terapéuticos de enfermedades causadas por agentes infecciosos (p. ej. SARS-Cov-2, 
DENV, ZIKV).
3. Reporte de desarrollo de estrategias de predicción y análisis virtual y experimental 
que permitan descubrir nuevas moléculas tipo droga a partir de fragmentos derivados 
de productos naturales, además de favorecer la interpretación de sus posibles 
mecanismos de acción.
4. Seminarios desarrollados, copia del compromiso del investigador (a) con la 
Universidad, evidencias de las actividades desarrolladas por el investigador (a) de 
acuerdo con los compromisos adquiridos.                          
5. Diploma o acta de grado de estudiante de postgrado graduado.
6. Divulgación de los resultados a la comunidad científica a través de artículos 
científicos y certificado de participación en congresos nacionales y/o internacionales.                  

Número de centros 
de investigación 1 Infraestructura para la 

investigación fortalecida

Laboratorio dotado para análisis metabolómicos.        
Resultados de la actividad:                                      
1. Adquisición atmobag    
2. Documento de espacios a intervenir y condiciones a que deben llegar y recepción a 
conformidad de puesta en marcha de la Linea Schlenk.
3. Informe de resultados del perfil metabolómico de al menos dos plantas nativas de la 
familia Amaryllidaceae (p. ej. Hymenocallis  y Crinum ).
4.  Informe de resultados de purificación de al menos dos productos naturales con 
potencial terapéutico de enfermedades causadas por agentes infecciosos de alto 
riesgo para la salud humana (p. ej. SARS-Cov-2, DENV) según los análisis in silico .
5.  Informe de resultados de síntesis de al menos dos derivados químicos de productos 
naturales con potencial terapéutico de enfermedades causadas por agentes 
infecciosos de alto riesgo para la salud humana (p. ej. SARS-Cov-2, DENV) según los 
análisis in silico .                                            
6. Evidencia de seminarios desarrollados y la divulgación de resultados a la comunidad 
cientifica. 

Mejorar la infraestructura y las capacidades 
científicas para los
análisis metabolómicos de extractos de plantas 
nativas y la purificación y la
síntesis de derivados químicos de productos 
naturales obtenidos de las plantas
nativas analizadas como fuentes de potenciales 
agentes terapéuticos para el
futuro tratamiento de enfermedades causadas por 
agentes infecciosos de alto
riesgo para la salud humana.

5

Fortalecer las capacidades científicas para los 
análisis in silico de potenciales agentes 
terapéuticos para el futuro tratamiento de 
enfermedades causadas por agentes infecciosos 
de alto riesgo para la salud humana.

$ 89.725.349,480

Fortalecer la infraestructura y 
las capacidades científicas para 
la producción in house de 
enzimas requeridas en 
protocolos para la identificación 
molecular de agentes biológicos 
de alto riesgo para la salud 
humana (p.ej SARS-Cov-2, 
DENV) en el Valle del Cauca.

Mejorar la infraestructura y las 
capacidades científicas para el 
aislamiento, identificación y 
diagnóstico molecular de 
agentes infecciosos de
alto riesgo para la salud humana 
(p. ej. SARS-Cov-2, DENV) en el 
Valle del Cauca.

Documentos de 
investigación

Una beca otorgada para la formación de nivel maestría a un profesional 
Resultados de la actividad:   
1. Copia del compromiso del becario con la Universidad.                                    
2. Evidencias de las actividades desarrolladas por el becario de acuerdo con los 
compromisos adquiridos en el marco del proyecto.

Dos cientificos investigadores entrenados en protocolos alternos para el diagnostico 
molecular de agentes infecciosos.                             
Resultados de la actividad:  
3. Copia de la estrategia de monitoreo apoyada con pruebas de pre-diagnostico.

Un articulo cientifico sometido.  
Resultados de la actividad: 
4. Soporte de recepción del artículo por parte de la revista.

Servicio de apoyo para 
entrenamiento 
especializado para 
científicos investigadores

Tres cursos de entrenamiento especializado realizados.                      
Resultado de actividad:                              
1. Evidencia de la divulgación a la comunidad cientifica y certificado de participación en 
congresos.

Un articulo cientifico sometido.             
Resultado de actividad:                               
1. Soporte de recepción del artículo por parte de la revista indexada en WoS y/o 
SCOPUS.

Número de 
infraestructura 2 Infraestructura para la 

investigación adecuada

Laboratorio adecuado para aislamiento, identificación y apoyo a diagnostico molecular 
de agentes infecciosos de alto riesgo                                                               Resultado 
de actividad:                              
1. Contrato de obra.                                    
2. Polizas de amparo de cumplimiento, amparo de calidad del bien y/o servicio, amparo 
de buen manejo del anticipo, amparo de salarios y prestaciones sociales. 
3. Acta de inicio de obra.                                       
4. Reporte de avance de obra.
5. Registro fotografico de la adecuación del BSL3 y fortalecimiento del BSL2.
6. Acta de terminación de obra y recibo a satisfacción por parte de la supervisión de la 
Universidad Icesi.
7. Diseños de infraestructura e ingenieria de los espacios a intervenir (documentos 
relacionados con el diseño).                  
8. Reporte de aislamiento y secuencias genómicas de DENV-2. 
9. Reporte de visita diagnostica laboratorio de contención biologica BSL3  10. Registro 
de secuencias de virus aislados en bases de datos científicas (p.e. NCBI).
11. Informe de resultados de muestras de pacientes evaluados por los protocolos de 
diagnóstico estándares.

Resultados de la actividad:                                                          
 1. Protocolos elaborados para la identificación de agentes infecciosos y su 
implementación.                             
2. Informe de validación de nuevos procesos y modificados (RT-LAMP).

Número de libros y/o 
capítulos 4

Adecuar laboratorios con niveles de bioseguridad 2 
y 3 para el aislamiento, identificación y diagnostico 
molecular de agentes infecciosos de alto riesgo 
para la salud humana en el Valle del Cauca

Desarrollar, estandarizar y validar protocolos 
alternos y costoefectivos
para el diagnóstico molecular

1. Desde el mes 2 hasta el 
mes 13 (12 meses)                  
2. Posterior a la cumplimento 
del entregable 1 (3 meses)                                   

$ 119.587.492,00

$ 0,0000 $ 0,0000

1. Desde el mes 2 hasta el 
mes 16 (15 meses)                                            
2. Desde el mes 10 hasta el 
mes 16 (6 meses)                
3. Desde el mes 10 hasta el 
mes 13 (3 meses)              4. 
Mes 18 (1 mes)

$ 63.742.292,00

$ 0,0000 $ 0,0000

$ 166.513.868,5200 $ 12.795.592,56

Resultado de actividad:                              
1. Reporte realizado por la Fundación Valle del Lili sobre el desempeño de las enzimas 
evaluadas en las pruebas diagnósticas.

Ejecutar pruebas de desempeño para las enzimas 
obtenidas in house, para el uso en pruebas 
diagnósticas moleculares con muestras de 
pacientes sospechosos para COVID-19.

Número de cursos 4

$ 25.812.135,9200 $ 38.607.728,4800 $ 12.795.592,5600 $ 25.812.135,9200 $ 38.607.728,4800 $ 16.767.985,5600 $ 5.812.135,9200

1. Desde el mes 2 hasta el 
mes 16 (15 meses)                                            
2. Desde el mes 2 hasta el 
mes 16 (15 meses)                
3. Posterior a la suscripción 
del contrato de obra (1 mes)                 
4. Posterior a la suscripción 
del contrato de obra (3 
meses)                             5. 
Posterior a la suscripción del 
contrato de obra (3 meses)                              
6. Mes 16 (1 mes)                  
7. Desde el mes 2 hasta el 
mes 13 (12 meses)              
8. Desde el mes 2 hasta el 
mes 13 (12 meses)            
9.Posterior a la 
secuenciación del genoma de 
SARS-Cov-2 (3 meses)        
10. Desde el mes 2 hasta el 
mes 16 (15 meses)         

$ 0,0000

$ 1.295.290.331,70

Planeado $ $ 0,0000 $ 0,0000 $ 12.795.592,5600 $ 25.812.135,9200

2 meses posterior al 
cumplimento del entregable 9 $ 97.709.059,00

1. Desde el mes  9 hasta el 
mes 16 (8 meses)                                 
2. Desde el mes 10 hasta el 
mes 18 (8 meses)

$ 101.606.787,50

$ 0,0000 $ 0,0000

1. 14 meses.                       2. 
12 meses.                         3. 
12 meses.                       4. 14 
meses.                        5. 12 
meses.                        6. 12 
meses.                        7. 12 
meses.                         8. 4 
meses posterior al 
cumplimento del entregable 7 
y 8.                                  9. 2 
meses posterior al 
cumplimento del entregable 7 
y 8.            

$ 766.177.049,53

Planeado $ $ 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000

$ 0,0000Ejecutado $ $ 0,0000

$ 18.867.042,5900 $ 46.031.015,6500 $ 27.163.973,0600 $ 27.163.973,0600 $ 18.867.042,59 $ 46.031.015,6500$ 18.867.042,5900 $ 46.031.015,6500 $ 27.163.973,0600 $ 18.867.042,5900 $ 46.031.015,6500 $ 27.163.973,0600 $ 27.163.973,0600 $ 18.867.042,59 $ 46.031.015,6500 $ 14.923.836,17 $ 34.923.836,1700 $ 6.695.945,36 $ 0,00

$ 6.017.966,330 $ 74.000.000,000$ 38.607.728,4800 $ 12.795.592,5600 $ 25.812.135,9200

$ 28.496.806,8100 $ 17.244.456,1300 $ 45.741.262,94 $ 5.013.242,4100 $ 17.244.456,1300

$ 25.812.135,920 $ 38.607.728,480 $ 63.913.213,560 $ 25.812.135,920$ 38.607.728,4800 $ 12.795.592,5600 $ 22.580.121,4800 $ 140.701.732,6000 $ 25.812.135,9200


